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Contrôle budgétaire 
 Se caractérise par la comparaison périodique des prévisions budgétaires et de leurs 

réalisations.  
 Dépend de la culture et de la structure de l’organisation. 
 A pour but  

o Non pas de réduire à néant les écarts mais d’améliorer le processus prévisionnel 
o de valoriser l’erreur intelligente résultant d’écarts avec des objectifs clarifiés, 

planifiés et négociés dans le processus budgétaire.  
 A comme reproche principal de vouloir piloter « au rétroviseur ».  

1.1 Budget préétabli  
Un coût préétabli est évalué a priori pour faciliter certains traitements budgétaires et 
permettre le contrôle et l'analyse des écarts. 

1.1.1 Les coûts préétablis 
 références 

o au passé 
o au futur 
o à l’environnement externe 
o à l’environnement interne. 

 buts 
o faciliter le calcul des coûts.   
o s’adapter aux structures décentralisées.  
o fixer des seuils d’écarts, pour déléguer les responsabilités.  
o structurer en fonction des finalités budgétaires.  

1.1.2. Les coûts standard 
 Un standard est un coût préétabli avec précision issue d’analyses à la fois technique et 

économique.  
  
 Activité normale. L'activité normale n'est pas la pleine capacité des moyens de 

production. C’est celle qui doit permettre autant les suractivités que les sous activités. 
 
 Choix du standard 

o le standard type calculé pour une utilisation optimale des moyens alloués 
o le standard constaté auparavant.  
o le standard ajusté.  
o le standard imputé.   
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 Limites des standards 
o trop rigides, ils sont inadaptés, car les conditions d’exploitation et la conjoncture  se 

modifient très rapidement 
o trop souvent modifiés pour suivre les mutations conjoncturelles ils ne peuvent plus 

juger des performances réelles. Les écarts deviennent inopérants et démotivent. 
o trop ambitieux, ils découragent les responsables qui élaborent des parades sans 

sanction, personne n'étant dupe des objectifs prévus irréalistes. Ils créent aussi une 
discorde, chacun exigeant de l’autre ce qu’il ne peut raisonnablement obtenir, et la 
hiérarchie est rejetée. 

o aménagé raisonnablement, ils vont entraîner une entente cordiale pour que le 
système ne se modifie en rien. Les standards seront alors atteints sans efforts (si on les 
dépasse de trop la direction passerait pour une dupe).  

 

1.2. Les écarts  

1.2.1 Principes 
Un écart est une distance entre la réalité constaté et des hypothèses budgétaires.  

1.2.2. Calcul des écarts dans un budget d’exploitation 
L’écart est défini comme la différence entre un budget constaté et un prévu.  

1.3. Interprétation des écarts sur coûts directs variables 
Ces coûts étant supposés variables, on peut dire que les quantités et les prix sont liés par la 
relation : y = a x ou coût direct = (prix x quantité) ou V = p x Q 
Le prix unitaire est entendu comme un prix de cession interne à l'entreprise. 
 
Comme on cherche à déterminer des écarts (), donc des différences de deux coûts à deux 
moments, le réel (R ) et le prévu (p ), alors quel que soit le signe de l'écart, on peut évaluer le 
coût réel par rapport au coût prévu. Q R = Qp + Q et  P R = Pp + P 
 
donc l'écart sur coût C = C R - Cp est formé de trois composantes (sous écarts) 
 + Q Pp = écart sur quantité consommée en fonction du prix prévu 

 + P Qp = écart sur prix bruts fonction des quantités prévues 
 + P Q = écart sur écart 

 
On admet toujours que l'écart sur prix est fonction des quantités réelles. Dans tous les cas 
l'écart sur prix est le même. C'est le reste qui diffère. 
+ écart sur prix   = (P R - Pp) Q R 

+ un reste (Qr - QP) PP qui va être détaillé de plusieurs façons s. En effet, Dans un budget les 
éléments peuvent être soit considérés comme : 
 Indépendants, c’est-à-dire non dépendants mais pourtant liés et composé : 

o de charges dites directes c'est-à-dire supposées variables mais pas forcément 
proportionnelles 

o de charges dites indirectes c'est-à-dire par nature fixes et variables.  
 Dépendants par activité, projet, etc. et composés de charges directes à l’objet de coût 
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1.3.1. Où les éléments sont indépendants 
 Première présentation  

o Analyse réduite au budget standard.  Faute de précision particulière sur la finesse de 
l'analyse, pour obtenir un écart global,  on ne rajoutant à l'écart sur prix que: 

+ (Q R - Qs) PP = Écart sur rendement ou quantités consommées 
QS = quantité unitaire prévue (rendement) imputée à (multipliée) la production réelle 
Le coût unitaire standard (PS) est confondu faute d'information, avec le coût 
unitaire prévu (Pp). On pourrait imaginer que le coût unitaire prévu 10 € pour une 
consommation prévue de 10.000 kg n'est pas le même (9,80 €) pour une 
consommation réelle de 15.000 kg. Cette considération n'est pas prise en compte 
habituellement en premières analyses.  

 
o Analyse totale, comme le préconise le plan comptable, en rajoutant à l'écart sur prix et 

au précédent écart sur rendement, et afin d'obtenir l'écart total:  
+ (QS- QP) PP   = écart sur volume d'activité 
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