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Contrôle budgétaire (suite) 
1. Où les éléments sont indépendants mais liés dans un projet 
Dans un budget les éléments peuvent donc être soit considérés comme : 
 Indépendants mais pourtant liés et composé de charges dites : 

o directes c'est-à-dire supposées variables mais pas forcément proportionnelles 
o indirectes c'est-à-dire fixes et variables.  

 Dépendants par activité, projet, etc. et composés de charges directes à l’objet de coût 

1.1. Interprétation d’écarts sur charges indirectes = variables et fixes 
1. Écart sur budget ayant pour origine le coût variable 
2. Écart sur activité ou sur imputation du coût fixe à l’activité réelle 
3. Écart sur rendement ou sur imputation du coût fixe à la production réelle 
+    Écart sur volume d'activité  

A la différence de l'analyse des écarts sur coût direct uniquement variables, les écarts sur coût 
indirect qui contiennent des charges fixes, ne peuvent donc pas avoir la même analyse  

1.1.1. Analyse réduite de comptabilité financière et analyse d'écart global 

 L'écart global est la différence entre le budget réel ou constaté et le standard, c'est à 
dire l’imputé à la production réelle.  

 Écart sur budget compare le réel avec le budget flexible c’est-à-dire celui qu’on 
aurait obtenu si on avait bien prévu l'activité réelle.  

Écart sur budget =Budget ou coût réel (Br) - Budget prévu pour l'activité réelle (BAR) 
 

 Écarts sur activité. On rend proportionnels ces coûts fixes en les imputant 
rationnellement. La différence avec leur valeur fixe, détermine le coût de sous activité 
ou le profit de sur activité. Le ratio qui  permet d'imputer le coût fixe pour dégager cet 
écart est le taux d’activité = activité réelle/activité normale (Ar /An).  

Écart sur activité = (BAR) - Budget Imputé Rationnellement à l'Activité (BIRA) 
  

 Écart sur rendement. Une imputation rationnelle est effectuée sur la production.  
Écart sur rendement = (BIRA) - Budget Imputé Rationnellement à la Production (BIRP) 

La somme des 3 écarts doit composer l'écart global. 
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1.1.2. Analyse complétée de comptabilité financière et écart total 

 formulations 
V = charges variables de la norme (n) 
F = charges fixes de la norme 
C = coût total 
A = activité exprimée en heures ou tout autre unité d’œuvre ou inducteur de coûts 
P = production exprimée en unité produites ou tout autre unité d’œuvre ou inducteur de 
coûts 
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De la même manière que pour les coûts directs, l'écart sur volume d'activité montre l'écart du 
système de prévision. En effet, c'est la distance qui sépare la prévision pour une production 
réelle (BIRP) et cette prévision pour une production prévue (Bp). 
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 autre formulation de l'écart sur rendement;  

Écart sur rendement= coût unitaire standard (activité réelle - activité standard) 
 
2. Où les éléments sont dépendants dans un projet 
 

En intégrant la composition des éléments du coût et la productivité partielle, donc, en 
rajoutant à l'écart sur prix deux autres écarts: 

+  (Q R - QS) (PP - PP moyen) = écarts mixtes ou de composition 
 

+  (Q R - QS) PP moyen = un seul écart de productivité partielle pour l'ensemble 
 

2.1. Interprétation  

2.1.1 Principes 
o Les écarts sur prix ne sont pas affectés 
o les écarts sur quantités vont se scinder entre : 

 des écarts sur quantités réduits 
 un écart sur productivité partielle de l'ensemble homogène 

o il faut calculer un prix moyen prévu (PMP ou tMP) qui sert de référentiel qui est le 
prix moyen de l'ensemble des coûts directs nécessaires à mener à bien ce projet. 

2.1.2 Calcul de la productivité partielle 
 On obtient par exemple pour une équipe de trois catégories de personnels X1, X2 et X3 
l’analyse suivante des écarts :  

o de manière inchangée, des écarts sur taux pour chacune des catégories de personnel: 
 pour X1 écart sur prix = (taux réel de X1 - taux prévu de X1) Temps réel de X1 
 pour X2 écart sur prix  = (tr de X2 - tS de X2) Tr de X2 
 pour X3 écart sur prix  = PX3 = (tR 3 – tP3) TR3 

o de manière différente : 
 3 écarts sur Temps (quantités) minorés, avec le prix moyen pondéré de toute 

l'équipe :   tMP = Budget standard / Temps totaux standard, on obtient les écarts sur 
quantité ou rendement mixtes suivants :  
 pour X1 = (TR de X1 - TS de X1) (tS de X1 - tMP ) 
 pour X2 = (TR2 - TS2) (tS2  - tMP) 
 pour X3 = (TR3 - TS3) (tS3  - tMP) 

 1 écart dû à la productivité de l’ensemble  
 pour tous les X = (TR - TS) tMP 

2.2. Exemple  
Pour le projet de production de petits outillages particuliers 
  Prévu Réel 

production 300,00u. 330,00u. 
7 770h. P1  28,00 €  217 563 € 10 000h. P1  29,00 €    290 000 €  
1 200h. P2 35,00 €   42 000 €  1 400h. P2  37,00 €      51 800 €  Activité 

3 000h. P3 105,00 €  315 000 € 2 800h. P3  98,00 €    274 400 €  
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Budget  11 970u.   574 563 €        616 200 €  

 PmP  48,00 €      
 

2.2.1. Écarts sur taux 

P1        29,00 €  -        28,00 € x 10 000h. P1 =  10 000,00 d car heures + chères  

P2        37,00 €  -        35,00 € x 1 400h. P1 =    2 800,00 d car heures + chères 

P3        98,00 €  -       105,00 € x 2 800h. P1 = -19 600,00 d car heures - chères 

 

2.2.2. Écarts sur Temps 

 T réel - T. standard taux prévu - Pmp  

P1 10 000h. P1 -8 547h. P1 28,00 € - 48,00 € - 29 057,06 f car + d’h. mais les – chères 

P2 1 400h. P1 -1 320h. P1 35,00 € - 48,00 € - 1 039,98 f car + d’h. mais – chères que Pmp 

P3 2 800h. P1 -3 300h. P1 105,00 € -  48,00 € -  28 500,10 f car - d’h. mais les + chères 

 14 200h. -13 167h.   -  58 597,15 f

 

2.2.3. Écart de productivité du projet 
14200h. -13 167h. x  48 €  49 577,44 d car + d’heures payées et mauvaise productivité 

Écart total -    9 019,71 f

2.2.4. Graphiques du projet 
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